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Wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu na ,Opracowanie Projektu Techmicznego kanalizacji dla rejonu
osiedla ,,Rzemie$Inik” — z wlgczeniem do sytemu tlocznego Sciekow z Gminy
Kunice”.

W zwigzku z otrzymanymi zapytaniami od oferenta przekazujemy dodatkowe informacje:

Pytanie 1:

Okreslacie Pafistwo niespelna 2 miesiace na wykonanie dokumentacji projektowej 1 jej
uzgodnienie wraz z dwoma pozwoleniami na budowg. Na zrobienie tego projektu z
kosztorysami i naktadem potrzebujemy powiedzmy 1 tydzien. Na mape poczekamy 3
tygodnie, uzgodnienie u Panstwa — termin pomijam by¢ moze uda si¢ od re¢ki, uzgodnienie z
Dyrekcja drég Wojewoddzkich tj. min. 2 tygodnie na decyzj¢ uzgadniajaca pozwolenie na
umieszczenie uzbrojenia w ich drodze i 1 miesiac na uzgodnienie projektu . Uzgodnienie na
tzw. ZUD — 2 tygodnie, uzyskanie pozwolenia na budow¢ w UM Legnica — 2 tygodnie i
pozwolenie na budow¢ u Wojewody 1 miesiac. Tak wigc przy wszelkich sprzyjajacych
okolicznosciach jest to okres 16 tygodni ale w migdzyczasie jest koniec roku i Swigta wiec
okres realizacji zadania nalezy wydtuzy¢ o kolejne 2 tygodnie. Tak wigc bardzo
optymistyczny termin uzyskania pozwolenia na budowg to 16 tygodni a nie 9 jak Panstwo
zaktadacie.

Bardzo prosz¢ o przeanalizowanie mozliwosci przesunigcia terminu uzyskania pozwolenia na
budowe.

Pytanie 2:

W zwigzku z prowadzonym zapytaniem przetargowym j/w czy termin przekazania
dokumentacji wraz z pozwoleniem na budow¢ okreslony w zapytaniu na dzien 31.12.2018 r.
jest terminem ostatecznym. Pragne zwrdcié¢ uwagg, iz termin przedmiotowego zadania termin
jest terminem, za krotkim z zwigzane jest to z uzyskaniem decyzji a nastgpnie uzgodnienia
projektu w obreb drogi krajowej, ktéry wynosi 0ok.90 dni zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Czas uzyskania decyzji pozwolenia na budoweg w UW we Wroctawiu to 50 dni.

Czy w zwiazku z wyjasnieniami j/w termin na opracowanie powyzszej dokumentacji moze
by¢ wydhuzony do dnia 31.03.2019r.

Odpowiedz na pytanie 1 i 2:
Zamawiajacy wydluza termin wykonania zadania do dnia 31.03.2019 1.
Z powazaniem
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